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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
	



ул.  Прохоренко,142, г. Острогожск, 397855, тел.(47375) 3-42-20, е-mail: reviz_ostro@govvrn.ru

                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                               Председатель
                                                                     Ревизионной комиссии
                                                         Острогожского 
                                                                       муниципального района
                                                                    Воронежской области
___________     Л.А.Кудрина
                                                                « 27 » января 2023 г.

ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия: «Проверка эффективности использования бюджетных средств по вопросу некачественного выполнения работ по замене водопровода на ул.Краснознаменная г.Острогожск» в 2022г.».
  1.Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.1 плана работы Ревизионной комиссии Острогожского муниципального района Воронежской области на 2023 год, распоряжение председателя Ревизионной комиссии Острогожского муниципального района №1-р от 09.01.2023 года.
  2.Цель(и) контрольного мероприятия:
[bookmark: _GoBack]Цель 1. Проверка эффективности использования бюджетных средств по вопросу некачественного выполнения работ по замене водопровода на ул.Краснознаменная г.Острогожск.
    Перечень проверенных объектов и оформленных актов:
Администрация городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области –                               акт №1.1/1-2023 от 27.01.2023г.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 13.01.2023г.  по 25.01.2023г. 
Вопросы контрольного мероприятия:
1. Проверка эффективности использования бюджетных средств по вопросу некачественного выполнения работ по замене водопровода на ул.Краснознаменная г.Острогожск.
          2. Проверка соблюдения требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов.


     Результаты контрольного мероприятия:
Проверка эффективности использования бюджетных средств по вопросу некачественного выполнения работ по замене водопровода на ул.Краснознаменная г.Острогожск.
          Проверка соблюдения требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов.
         1.  Правительством Воронежской области были выделены денежные средства из областного бюджета в рамках государственной программы  Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» на 2022 год бюджету городского поселения –город Острогожск в сумме 650,0 тыс. рублей, Постановление от 03.02.2022г. №49.
        В Решение Совета народных депутатов городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области от 27.12.2021г. №120 «О бюджете городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”  было внесено изменение Решением Совета народных депутатов городского поселения- город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области от 17.03.2022 года № 127 в области жилищно-коммунального хозяйства, в котором  были запланированы денежные средства в  сумме 600,0 тыс.руб, в т.ч.  средства  на устройство водопровода по ул.Краснознаменная  в сумме 108,2 тыс.руб. ( КБК 05 02 03 1 02 78500 200 ).
        На основании  Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов   Департаментом финансов Воронежской области от 08.02.2022 года № 17928/23 в сумме 650,0 тыс. рублей   доведены  лимиты бюджетных обязательств   до Администрации городского поселения- город Острогожск Острогожского муниципального района.
Зачисление денежных средств из областного бюджета происходило на основании платежного поручения п/п №70254 от 09.02.2022г. из Департамента по развитию  муниципальных образований  Воронежской области в бюджет городского поселения –город Острогожск  Острогожского муниципального района  на общую сумму       650 000,0 рублей.
          Далее, решением Совета народных депутатов городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области от 28.07.2022 года № 139 “О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области от 27.12.2021г. №120 «О бюджете городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”  расходы  на мероприятия  в области жилищно-коммунального хозяйства были запланированы  в   сумме 429,7 тыс.руб., в т.ч.  средства  на устройство водопровода по ул.Краснознаменная в сумме  369,3 тысяч рублей ( КБК 05 02  03 1 02 98690 200).

2. Осуществление закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных нужд в администрации городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) возложено на контрактную службу на основании Положения о порядке деятельности контрактной службы администрации городского поселения – город Острогожск (далее – Положение). В проверяемом периоде действовало 2 редакции Положения (утверждены постановлениями главы администрации от 01.03.2016 № 85, от 27.02.2019 № 111).
Контрактная служба создана постановлением администрации городского поселения – город Острогожск от 17.03.2014 № 65 «О создании в администрации городского поселения – город Острогожск контрактной службы». Данным постановлением утвержден постоянный состав работников администрации, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы в лице исполняющего обязанности заместителя главы администрации. В проверяемом периоде численность сотрудников контрактной службы составляла 6 человек (постановления главы администрации от 17.03.2014 № 65, от 01.03.2016 № 85, от 27.02.2019 № 111, распоряжение от 16.05.2019 № 102). Образование всех сотрудников контрактной службы соответствует требованиям, установленным ч. 6 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ. 
В администрации городского поселения – город Острогожск создана и работает единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (распоряжения администрации от 31.01.2017 № 16, от 03.09.2018 № 146, от 16.05.2019 № 111, от 17.08.2020 № 132).

Проверкой установлено, что в 2022 году администрацией городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района были заключены муниципальные контракты с ООО «Острогожскгидроресурс»               (ИНН 3619011469) на общую сумму 477 477,03, согласно п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1.Муниципальный контракт №17 от 12.07.2022г.г. заключен   администрацией городского поселения- город Острогожск с                                  ООО “ Острогожскгидроресурс” (ИНН 3619011469) по устройству наружных сетей водопровода по ул.Краснознаменной на сумму 369 253,94 руб.
Срок исполнения контракта: в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем заключения муниципального контракта.
Локально-сметный расчет (смета) к Контракту разработан инженерами                    ООО “ Острогожскгидроресурс” в программе “Гранд-Смета”, утвержден Главой администрации городского поселения- город Острогожск А.В.Колесниковым.
Согласно п.3.3. Контракта “Муниципальный заказчик” производит оплату выполненных работ в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ и предоставления “Подрядчиком” счета, счета-фактуры и других предусмотренных законодательством документов.
Так, счет-фактура №1814 от 11.08.2022г. на сумму 369 253,94 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 11.08.2022г.,   акт о приемке выполненных  работ №1 от 11.08.2022г.  подписаны 11.08.2022г. 
Оплата произведена Заказчиком:
п/п №912  от 20.07.2022 г. на сумму 110 776,19 руб. (исполнено 20.07.2022г.), что предусмотрено п.2.7 Контракта «авансирование в размере 30% от цены контракта».
п/п №1117 от 31.08.2022г. на сумму 258 477,75 руб. (исполнено 31.08.2022г.). Данный платеж произведен несвоевременно.  Это не повлекло нарушений со стороны Подрядчика. Подрядчик претензию не предъявлял.
В нарушение ч. 5 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п.3.3 Контракта, оплата выполненных работ проведена позже установленных контрактом сроков.  Сумма нарушенных обязательств по оплате контракта составила  258,5 тыс. рублей. 
         Работы выполнены в срок. Качество и объемы работ проверены, о чем свидетельствуют подписи  в акте  о приемке выполненных  работ №1 от 11.08.2022г.   Главы администрации городского поселения –город Острогожск Колесникова А.В., заместителя главы администрации городского поселения –город Острогожск Калашникова В.В., директора МКУ “СТО и УГХГО”               Емцева И.Н.

2. Муниципальный контракт №26 от 20.09.2022г.г. заключен       администрацией городского поселения- город Острогожск с                                     ООО “ Острогожскгидроресурс ” (ИНН 3619011469) по устройству наружных сетей водопровода по ул.Краснознаменной от дома №8 до дома №16,  на сумму 108 223,09 руб.
Срок исполнения контракта: в течение 8 календарных дней со дня, следующего за днем заключения муниципального контракта.
Локально-сметный расчет (смета) к Контракту разработан инженерами                    ООО “ Острогожскгидроресурс” в программе “Гранд-Смета”, утвержден Главой администрации городского поселения- город Острогожск А.В.Колесниковым.
Согласно п.3.3. Контракта “муниципальный заказчик” производит оплату выполненных работ в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ и предоставления “Подрядчиком” счета, счета-фактуры и других предусмотренных законодательством документов.
Так, счет-фактура №2314 от 28.09.2022г. на сумму 108 223,09 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)  от 28.09.2022г.,   акт о приемке выполненных  работ №1 от 28.09.2022г.  подписаны 28.09.2022г. 
Оплата произведена Заказчиком:
п/п №1284  от 28.09.2022 г. на сумму 108 223,09 руб. (исполнено 28.09.2022г.). Данный платеж произведен своевременно.
       Работы выполнены в срок. Качество и объемы работ проверены, о чем свидетельствуют подписи в Акте о приемке выполненных работ №1 от 28.09.2022г. Главы администрации городского поселения –город Острогожск Колесникова А.В., заместителя главы администрации городского поселения –город Острогожск Калашникова В.В., директора МКУ “СТО и УГХГО”   Емцева И.Н.

Ревизионная комиссия Острогожского муниципального района в лице председателя Кудриной Л.А., а также в присутствии комиссии: администрации городского поселения- город Острогожск, в лице заместителя главы администрации городского поселения – город Острогожск Калашникова Владимира Викторовича, главного инженера ООО “Острогожскгидроресурс” Сиволапова Виталия Евгеньевича  проведено обследование объекта 18.01.2023г., в  котором установлено, что подрядчиком                                              ООО “ Острогожскгидроресурс ” работы были выполнены  согласно заключенных  контрактов, в установленные сроки. Расхождений  между фактически выполненного объема работ с принятым объемом по акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) не установлено,  (Приложение №1 на 11л.).

       Контроль за целевым использованием финансовых средств муниципального бюджета осуществляет отдел финансово-экономической политики и муниципального заказа администрации городского поселения – город Острогожск Острогожского муниципального района Воронежской области.
Денежные средства  направленные на устройство водопровода  по ул.Краснознаменная использованы по целевому назначению.
Выводы:
           В результате проверки «эффективности использования бюджетных средств по вопросу некачественного выполнения работ по замене водопровода на ул.Краснознаменная г.Острогожск» в 2022г.». установлено:
1. В нарушение ч. 5 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п.3.3 Контракта, оплата выполненных работ проведена позже установленных контрактом сроков.  Сумма нарушенных обязательств по оплате контракта составила  258,5 тыс. рублей. 

Предложения:
      1.  Не допускать нарушения сроков по  оплате контрактов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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