



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«24» 05 2025 г. № 1859-н
г. Острогожск

**Об утверждении плана мероприятий
по подготовке жилищного фонда
Острогожского муниципального района
к отопительному периоду 2025-2026 гг.**

В целях своевременной и всесторонней подготовки объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы Острогожского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234:

1. Утвердить План мероприятий (далее - План) по подготовке жилищного фонда Острогожского муниципального района с централизованной системой отопления к отопительному периоду 2025-2026 годов в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению.
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, главам городского и сельских поселений обеспечить выполнение требований настоящего Плана.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Острогожского муниципального района по строительству, промышленности, связи, транспорту и ЖКХ.

Глава администрации
Острогожского муниципального района



С.И. Хорошилов

Исп. Луценко Е.А. *Е.А. Луценко*

Согласовано:

М.В.Лахина

С.В.Пивоваров

**План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026
жилищного фонда Острогского муниципального района**

№ № п.п.	Адрес дома	Промывка	Опрессовка	Ремонт (план / факт)																					
				кровли, кв.м		оголовков, ед.		Внутридомовые коммуникации, в том числе трубопроводы ХВС, КАН. п.м.		остекления, кв.м.		фасада (цоколя, межпанельны х швов, отделки стен)		Утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)		отмостки, кв.м		теплоизоляция труб, п.м.		Запорно-рег. Арматуры, ед.		Приборы КИП			
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		срок выполнения	срок выполнения	план	срок выполнения	план	срок выполнения	план	срок выполнения	план	срок выполнения	план	срок выполнения	план	срок выполнения	план	срок выполнения	план	срок выполнения	план	срок выполнения	план	срок выполнения	план	срок выполнения
1.	ул. К.Маркса д.5	июль	июль					2	июль											9	июль				
2.	ул.К.Маркса д.33	июнь	июнь					5,0	июнь									20,0	июнь	13,0	июнь				
3.	ул.К.Маркса д.33 а	июнь	июнь					5,0	июнь									20,0	июнь	6,0	июнь				
4.	ул.К.Маркса д.33 в	июнь	июнь															10,0	июнь	10,0	июнь				
5.	ул.К.Маркса д.47	июль	июль																	4,0	июль				
6.	ул.К.Маркса д.47 а	июль	июль																	6,0	июль				
7.	ул.К.Маркса д.49	июль	июль																	6,0	июль				
8.	ул.К.Маркса д.49 а	июль	июль																	3,0	июль				
9.	ул.К.Маркса д.49 б	июль	июль																	52,0	июль				
10.	ул.К.Маркса д.61 а	август	август																	20,0	август				
11.	ул. Кирова д.16	август	август																	32,0	август				
12.	ул. Кирова д. 93	август	август	20	июнь															89,0	август				
13.	ул. Мира д.2	август	август																	3,0	август				
14.	ул. Мира д.19	июнь	июнь																	79,0	июнь				
15.	ул. Крамского д.19	август	август																	6,0	август				
16.	ул. Коммунаров д.7	июнь	июнь	10	июнь	2,0	июнь	20,0	июнь									10	июнь	160,0	июнь				
17.	ул. Коммунаров д.9	июнь	июнь	30	июнь	2,0	июнь	5,0	июнь									10	июнь	160,0	июнь	2	июнь		
18.	ул. Ленина д.18	июль	июль																	85,0	июль				
19.	ул. Ленина д.27	июль	июль																	140,0	июль	2	июль		
20.	ул. Ленина д.40 а	август	август					20	август									20	август	8	август				
21.	ул. Ленина д.41	август	август															20	август	8	август				
22.	ул. Нарского д.4	июль	июль	40	июль			20,0	июль									20	июль	213,0	июль				
23.	ул. Нарского д.9	август	август															10	август	8	август				
24.	ул. Нарского д.9 а	август	август					100	август					август	август			10	август	5	август				
25.	ул. Нарского д.10	август	август					20,0	август											118,0	август				
26.	ул. Нарского д.16	август	август																	85,0	август				
27.	ул. Нарского д.56	август	август																	25,0	август				
28.	ул.Пушкина д.35	август	август																	33	август				
29.	ул.Пушкина д.37	август	август					5	август											31	август				
30.	ул. Освобождения д.36 а	июнь	июнь					10	июнь							10	июнь	10	июнь	18	июнь				
31.	ул. Освобождения 103	июнь	июнь																	8	июнь				
32.	ул. Вокзальная д.16	август	август																	3	август				
33.	ул. Вокзальная д.18	август	август																	6	август				
34.	ул. Вокзальная д.20	июль	июль																	21	июль				
35.	ул. Вокзальная д.26	июль	июль																	4	июль				

36.	ул. Вокзальная д.27	июль	июль																14	июль		
37.	ул. Вокзальная д.28	июль	июль				10	июль											44	июль		
38.	ул.Орджоникидзе д.113	июнь	июнь				20	июнь									20	июнь	91	июнь		
39.	ул.Орджоникидзе д.115	июнь	июнь														20	июнь	11	июнь		
40.	ул.Орджоникидзе д.117	июнь	июнь														20	июнь	18	июнь		
41.	ул.Орджоникидзе д.119	июнь	июнь				10	июнь									30	июнь	41	июнь		
42.	ул.Орджоникидзе д.121	июнь	июнь														20	июнь	9	июнь		
43.	ул.Орджоникидзе д.140	июль	июль	10	июль		20	июль									20	июль	85	июль		
44.	ул.Комсомольская д.14 б	июль	июль																8	июль		
45.	ул. Комсомольская д.58	июль	июль				40	июль											147	июль		
46.	ул. Комсомольская д.60	июль	июль										10	июль					97	июль		
47.	ул. Комсомольская д.62	июль	июль	20	июль														89	июль		
48.	ул. Комсомольская д.64	август	август	10	август														91	август		
49.	ул. Комсомольская д.65	июль	июль																10	июль		
50.	ул. Комсомольская д.67	июль	июль																6	июль		
51.	ул. Комсомольская д.73	август	август	10	август														186	август		
52.	ул. Комсомольская д.73 а	август	август	10	август														191	август		
53.	ул. Октябрьская д.128	июль	июль																59,0	июль		
54.	ул. Октябрьская д.164	июль	июль																4	июль		
55.	ул. 50 Лет Октября д.116	июль	июль	50	июль						июль	июль							8	июль		
56.	ул. 50 Лет Октября д.149	август	август																16	август		
57.	ул. 50 Лет Октября д.151	август	август	2	август														16	август		
58.	ул. 50 Лет Октября д.159	август	август																3	август		
59.	ул. 50 Лет Октября д.161	август	август																3	август		
60.	ул. 50 Лет Октября д.163	август	август																17	август		
61.	ул. 50 Лет Октября д.167	август	август																9	август		
62.	ул. 50 Лет Октября д.169	август	август																9	август		
63.	ул. 50 Лет Октября д.171	июль	июль				20	июль									20	июль	83	июль		
64.	ул. 50 Лет Октября д.175	август	август				5	август									5	август	13	август		
65.	ул. 50 Лет Октября д.177	август	август																13	август		
66.	ул. 50 Лет Октября д.179	август	август																12	август		
67.	ул. 50 Лет Октября д.181	август	август																18	август		
68.	ул. 50 Лет Октября д.183	август	август																8	август		
69.	ул. 50 Лет Октября д.186	июль	июль																63	июль		
70.	ул. 50 Лет Октября д.188	июль	июль																108	июль		
71.	ул. 50 Лет Октября д.190	июль	июль																65	июль		
72.	ул. Тракторная д.112	июль	июль				2	июль											8	июль		
73.	ул. Тракторная д.116	июль	июль	10	июль		10	июль											89	июль		
74.	ул. Крамского, д.39а	июль	июль				2	июль											8	июль		
75.	ул. Крамского, д.39б	июль	июль				2	июль											8	июль		
76.	ул.23 февраля, д.31	июль	до.15.09.2025			2	июль						140	июль					14	июль		
77.	Северный мкр., д.3	июль	до.15.09.2025	50	июль		12	сентябрь											6	июль		
78.	Северный мкр., д.4	июль	до.15.09.2025	50	июль	2	июль												4	август		
79.	Северный мкр., д.5	июль	до.15.09.2025	50	июль														4	август		
80.	Северный мкр., д.6	июль	до.15.09.2025			2	июль												4	июнь		
81.	Северный мкр., д.7	июль	до.15.09.2025	50	июнь														4	июнь		
82.	Северный мкр., д.8	июль	до.15.09.2025	806	август														6	июль		
83.	Северный мкр., д.9	июль	до.15.09.2025	50	август		22	сентябрь						72	сентябрь				12	июль		
84.	Северный мкр., д.10	июль	до.15.09.2025	50	июль														2	июль		
85.	Северный мкр., д.12	июль	до.15.09.2025	50	июль														4	июль		
86.	Северный мкр., д.13	июль	до.15.09.2025	50	июль														4	июль		
87.	Северный мкр., д.22	июль	до.15.09.2025	50	август														18	июль		
88.	Северный мкр., д.25	июль	до.15.09.2025			1	июль	32	сентябрь			июль	июль						8	июль		
89.	Северный мкр., д.28	июль	до.15.09.2025										август	август					4	август		
90.	Северный мкр., д.30	июль	до.15.09.2025												256	август			12	август		
91.	Северный мкр., д.32	июль	до.15.09.2025							4	август								8	август		

92	ул.50 лет Октября, д.196	июль	до.15.09.2025												256	сентябрь							
93	ул.50 лет Октября, д.114	июль	до.15.09.2025																				
94	ул.Тракторная, д.110	июль	до.15.09.2025																				
95	ул.Мира, д.1	июль	до.15.09.2025	632	август									август	август								
96	ул.Ленина, д.36	июль	до.15.09.2025							июнь	июнь												
97	ул.Ленина, д.40	июль	до.15.09.2025																				
98	ул.Ленина, д.43	июль	до.15.09.2025							июнь	июнь												
99	п. Центрального отделения с-за "Острогожский", ул. Садовая, д.22	июль	август			2	август											2	август				
100	п. Центрального отделения с-за "Острогожский", ул. Садовая, д.24	июль	август			2	август											1	август				
101	п. Центрального отделения с-за "Острогожский", ул. Центральная, д.10	июль	август															3	август				
102	п. Центрального отделения с-за "Острогожский", ул. Центральная, д.16	июль	август				10	август								15	август	4	август				
103	п. Центрального отделения с-за "Острогожский", ул. Центральная, д.18	июль	август															1	август				
104	п. Центрального отделения с-за "Острогожский", ул. Центральная, д.20	июль	август															3	август				
Итого: 104 дома с ЦТС				2110		15,0		429		4		3,0		4,0		672,0		402,0		3383		4	